



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

১৫/৯/২০২৩  
১৫/৯/২০২৩

১৫/৯/২০২৩

নং: ১৫.৫৩.০০০০.৩০৫.০৭.০০১.১৯-

৪০৮

বাংলাদেশ বেতার সংস্করণ অনুবিভাগ  
স্বাক্ষর নম্বর: ২২  
তারিখ: ১৫/৯/২০২৩

তারিখ: ১৫/৯/২০২৩  
আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বাজেটে বিভিন্ন কোডের আওতায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জাতীয় বেতার ভবনের প্রাপ্ত বাজেটের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বিভিন্ন কোডের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: যথাবর্ণিত।

মোঃ মফিদুল ইসলাম  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
ফোন: ৪৪৮১৩২৭২।

✓ প্রধান প্রকৌশলী,  
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর,  
৩১ সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি,  
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

১৫/৯/২০২৩

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
ডায়েরী (সংসদ)	অগ্রপত্র (উন্নয়ন)
সিপি (সংসদ)	সিপি (উন্নয়ন)
সিপি (পরিকল্পনা)	সিপি (মালিকানা)
সিপি (পরিচালনা)	সিপি (মনিটরিং)
সিপি (N.B.I.)	সিপি
সিপি (অন্যান্য)	অন্যান্য
একান্ত সরকারী	



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-2024  
 (b) Reporting Period: 30-06-2024  
 (c) Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting  
 (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar  
 Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	হ্যান্ড ওয়াস, টয়লেট সাবান, লিকুইড সাবান, ডিটারজেন্ট, ভেটল, ডিস ওয়াশিং পাউডার, হারপিক, ফ্লোর ক্লিনার, গ্রাস ক্লিনার ইত্যাদি পরিষ্কার সামগ্রী ক্রয়।		As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	75.00 50.00	Planned Dates Planned Days						July/2023 to March/2024			
GR2	এয়ার ফ্রেশনার, ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, ডেটল/স্যান্ডলন, হ্যান্ড রাশ, ফ্লোর রাশ, জুট কাপড়, ফুলের বাঁড়, শলার বাঁড়, ইনসেকটিসাইড ইত্যাদি ক্রয়		As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	25.00 60.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
GR3	জরুরি সামগ্রী/পরিষ্কার সামগ্রী ক্রয়		As required	DPM		GoB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Total																	

In Word: Taka One Lac Sixty Thousand only.

১০/১১/২৪  
১০/১১/২৪

এ. টি. এম. মেহেদী কামাল  
 বিসিএস (ডব্যু)  
 উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

তাপস কান্তি তালুকদার  
 বিসিএস (ডব্যু)  
 আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার আগারগাঁও, ঢাকা।

১০/১১/২৪

মোহাম্মদ নাছিমুল কামাল  
 পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

১০/১১/২৪

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
 বাংলাদেশ বেতার আগারগাঁও, ঢাকা।

১০/১১/২৪  
 মোঃ মফিজুল ইসলাম  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১০/১১/২৪  
 মোঃ মফিজুল ইসলাম  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১০/১১/২৪  
 মোঃ মফিজুল ইসলাম  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-23

(b) Reporting Period: 30-06-2024

Code: 3253102 নিরাপত্তা সামগ্রী

Total Allocation: Taka 300(thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting  
 (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar  
 Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Agargaon, Dhaka

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	সিসিটিভি ক্যামেরা, ডিভিআর/ এনভিআর, ক্যাবল, সিসিটিভি সিস্টেম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও সংস্থাপন	-	AS require d	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	185.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates						From July/2023 to June/2024			
GR2	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রিফিলিং/ সংগ্রহ ও সংস্থাপন ইত্যাদি	-	AS require d	RFQ		GoB	90.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates						November/2023 to May/2024			
GR3	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ নিরাপত্তা সামগ্রী সংগ্রহ ও সংস্থাপন	-	As require d	DPM		GoB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates						From July/2023 to June/2024			
Total							300.00										

In Word: Taka Three Lac only.

১৬/০৬/২৪  
 এ. টি. এম. মোহেদী কামাল  
 উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

তাপস কান্তি ভাস্করদাস  
 বিসিএস (তথ্য)  
 আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৬/০৬/২৪  
 মোহাম্মদ নাহিমুল কামাল  
 পরিচালক (চেফি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ বেতার ঢাকা।

১৬/০৬/২৪  
 মোহাম্মদ হুমায়ুন রহমান  
 প্রিন্সিপাল প্রকৌশলী  
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৬/০৬/২৪  
 মোস্তাফিজুজ্জামান  
 বাজী নিয়ন্ত্রক  
 পরিচালক কার্যক্রম নির্দেশন দায়িত্বে  
 কেন্দ্রীয় বাজী শাখা  
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

১৬/০৬/২৪  
 মোঃ মফিজুল ইসলাম  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৬/০৬/২৪  
 মোঃ মফিজুল ইসলাম  
 প্রধান প্রকৌশলী (কিটিং দায়িত্বে)  
 বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর  
 আগারগাঁও, ঢাকা।

মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ বেতার



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-23

(b) Reporting Period: 30-06-2024

Code: 3255105 অন্যান্য মনিটরিং

Total Allocation: Taka 260 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting  
 (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar  
 Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিবিধ স্টেশনারী মালামাল (সোবান, পেন্সিল ব্যাটারী, টিস্যুবক্স, পেন্সিল ব্যাটারী এরোসল, কাগজ, কলম, রেজিস্টার, স্ট্যাপলার, ইত্যাদি) ক্রয়	-	AS required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	125.00	Planned Dates Planned Days									
GR2	বিবিধ স্টেশনারী মালামাল (টিস্যুবক্স, পেন্সিল ব্যাটারী এরোসল, কার্টন টেপ কাগজ, কলম, ক্লিপবোর্ড, মার্কার পেন, স্কচটেপ, পেন্সিল ব্যাটারী, ওডোনিল, স্ট্যাম্প প্যাড, পানির ফিল্টার, ক্যালকুলেটর, স্কিক গু ইত্যাদি) ক্রয়	-	AS required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	110.00	Planned Dates									
GR3	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়	-	AS required	DPM		GoB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Total							260.00										

In Word: Taka Two Lac and sixty thousand only.

১০/১১/২৩

এ. ডি. এম. মোহেদী কামাল  
 বিসিএস (তথ্য)  
 উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১০/১১/২৩

তাপস কান্তি তালুকদার  
 বিসিএস (তথ্য)  
 আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১০/১১/২৩

মোহাম্মদ নাছিমুল কামাল  
 পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

১০/১১/২৩

মোহঃ তানিয়া নাজীন  
 বাতী নিয়ন্ত্রক  
 পরিচালক কার্যক্রম সৈয়দুর দায়িত্বে  
 কেন্দ্রীয় বাতী মহলা  
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

১০/১১/২৩

মোঃ মাকিদুল ইসলাম  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১০/১১/২৩

নাসরুদ্দীন মোঃ ইরফান  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ বেতার

১০/১১/২৩

শ্যাম মাহবুব রহমান  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 সংস্করণ অনুবিভাগ  
 কেন্দ্রীয় আগারগাঁও, ঢাকা।

১০/১১/২৩

আব্দুল হক রহমান  
 প্রধান প্রকৌশলী (স্টেশন দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর  
 আগারগাঁও, ঢাকা।



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-23

(b) Reporting Period: 30-06-2024

Code: 3255101 কম্পিউটার সামগ্রী

Total Allocation: Taka 110 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting  
 (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar  
 Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Agargaon, Dhaka

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	External Hard Drive, Flash Drive ইত্যাদি ক্রয়	-	As required	DPM	Senior Engineer NBH	GoB	25.00	Planned Dates									
GR2	ফটোকপিয়ার/ প্রিন্টার এর টোনার/কাঁচ ইত্যাদি ক্রয়	-	As required	DPM	Senior Engineer NBH	GoB	25.00	Actual Dates									
GR3	১ টি কালার প্রিন্টার ক্রয়	-	01	DPM	Senior Engineer NBH	GoB	25.00	Planned Dates									
GR4	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	-	As required	DPM	Senior Engineer NBH	GoB	35.00	Planned Dates									
Total							110.00										

In Word: Taka One Lac Ten Thousand only.

১৬/১১/২০

১৬/১১/২০

এ. টি. এম. মেহেদী কামাল  
 উপ-আইসিও প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

তাপস কান্তি ভাস্কর  
 বিসিএস (তথ্য)  
 আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৬/১১/২০

মোহাম্মদ নাছিমুল কামাল  
 পরিচালক (লভি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

১৬/১১/২০

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৬/১১/২০

মোঃ আশরাফুল আলম  
 বর্তমান নিয়ন্ত্রক  
 ও  
 পরিচালক বার্তার সিনিয়র-পরিচালক  
 কেন্দ্রীয় কার্যালয়  
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

১৬/১১/২০

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
 সিনিয়র প্রকৌশলী (কিউ  
 বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর  
 আগারগাঁও, ঢাকা।

১৬/১১/২০

মোঃ মাহবুবুল ইসলাম  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৬/১১/২০

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর  
 আগারগাঁও, ঢাকা।

১৬/১১/২০

মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ বেতার



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period: 30-06-2024

Code: 3258102 মেরামত ও সংরক্ষণ: আসবাবপত্র

Total Allocation: Taka 160 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	বুক শেলফ মেরামত কাজ		As required	DPM	Senior Engineer NBH	GoB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
WR2	অফিস আলমিরা, সোফাসেট সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র মেরামত কাজ		As required	DPM	Senior Engineer NBH	GoB	25.00	Planned Dates									
WR3	অফিস ও স্টুডিও টেবিল চেয়ার আলমিরা, সোফাসেট লকার সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র মেরামত কাজ		As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	85.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
WR4	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ আসবাবপত্র মেরামত কাজ	-	As required	DPM		GoB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Total																	
Total										160.00							

**In Word: Taka One Lac Sixty thousand only.**

১৩/০৬/২৪

তাপস কান্তি তালুকদার  
বিসিএস (তথ্য)  
আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

১৩/০৬/২৪

ড. বি. এ. এ. সৈয়দুল ইসলাম  
উপ-সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মোহাম্মদ নাছিমুল কামাল  
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

০৪  
১৩/০৬/২৪

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৩/০৬/২৪

মোহিঃ তানিয়া নাজনীন  
মার্জা নিয়ন্ত্রক  
ও  
পরিচালক মার্জার সিনিয়র পরিচালক  
কেন্দ্রীয় বাতায়ন  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

১৩/০৬/২৪

মোঃ মাফিজুল ইসলাম  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৩/০৬/২৪

নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period: 30-06-2024

Code: 3258103 মেরামত ও সংরক্ষণ: কম্পিউটার

Total Allocation: Taka 340 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	অফিস কম্পিউটার/ ল্যাপটপ মেরামত ও সংরক্ষণ	-	As require	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	100.00	Planned Dates									
WR2	অফিস ফটোকপিয়ার/ প্রিন্টার মেরামত ও সংরক্ষণ	-	As require	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	40.00	Planned Dates									
WR3	সোসাল মিডিয়া সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার/ ল্যাপটপ, ক্যামেরা মেরামত ও সংরক্ষণ	-	As require	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	100.00	Planned Dates									
WR4	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার/ প্রিন্টার মেরামত ও সংরক্ষণ	-	As require	DPM	Senior Engineer NBH	GoB	100.00	Planned Dates									
Total							340.00	Actual Dates									

**In Word: Taka Three Lac and Forty thousand only.**

২০১৭/১৮

২০১৭/১৮

এ, টি, এম, মেহেরী কামাল  
বিসিএস (তথা)  
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

তাপস কান্তি তালুকদার  
বিসিএস (তথা)  
আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২০১৭/১৮

মোহাম্মদ নাহিদুল কামাল  
পরিচালক (চুক্তি দারিত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

২০১৭/১৮

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২০১৭/১৮

মোহিঃ জানিয়া মজিবান  
বর্তী নিয়ন্ত্রক  
ও  
পরিচালক বর্তী টেনিশিয়ন দায়িত্বে  
কেন্দ্রীয় বর্তী সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মোঃ তোহিদুল  
প্রধান প্রকৌশলী (সংরক্ষণ)  
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর  
আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ মফিজুল ইসলাম  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

নাসিরুল্লাহ মোঃ ইরফান  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার



# ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-2024 Code: 3258107 মেরামত ও সংরক্ষণ: অনাবাসিক ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ (c) Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting  
 (b) Reporting Period: 30-06-2024 Total Allocation: Taka 500 (thousand) (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR 1	বর্তা শাখার পুরনো রুমের পাটশিন খুলে কলাপসিবল থাই সংস্থাপন, নতুন রুমে পাটশিন প্রদান, বিভিন্ন ভবনের ফুডিও বিল্ডিং, পুলিশ ব্যারাক, ক্যান্টিন এর দরজা জানালা, স্যানিটারি ফিটিংস, ফ্লোরমহ বাথরুম মেরামত, অন্যান্য সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	AS require	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	150.00	Planned Dates Planned Days									
WR 2	জাতীয় বেতার ভবনের ডেন লাইনে স্ল্যাব স্থাপন	-	AS require	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	50.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates						From July/2023 to January/2024			
WR 3	পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা মেরামত ও সংরক্ষণ	-	AS require	DPM	Senior Engineer NBH	GoB	50.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates						From July/2023 to March/2024			
WR 4	জাতীয় বেতার ভবনের বিভিন্ন ফুডিও এর ওয়াল রংকরন	-	AS require	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	125.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates						From July/2023 to March/2024			
WR 5	জাতীয় বেতার ভবনের বিল্ডিং ওয়াল রংকরন	-	AS require	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	100.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates						From July/2023 to April/2024			
WR 6	জুনির প্রয়োজনে বিবিধ মেরামত ও সংরক্ষণ	-	AS require	DPM	Senior Engineer NBH	GoB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates						From July/2023 to June/2024			
Total							500.00							From July/2023 to June/2024			

**In Word: Taka Five Lac only.**

*Handwritten Signature*  
১৩/০৭/২০২৪

মোহাম্মদ নাছিমুল কামাল  
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

*Handwritten Signature*  
১৩/০৭/২০২৪

মোঃ মফিজুল ইসলাম  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

*Handwritten Signature*  
১৩/০৭/২০২৪

মোঃ মফিজুল ইসলাম  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

*Handwritten Signature*  
১৩/০৭/২০২৪

মোঃ মফিজুল ইসলাম  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।



# ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-2024  
 (b) Reporting Period: 30-06-2024  
 Code: 3258126 তেলিযোগাযোগ (c) Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting  
 Total Allocation: Taka 300 (thousand)  
 (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar  
 Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WR 1	জাতীয় বেতার ভবন থেকে গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র পর্যন্ত ৮ চ্যানেল অডিও প্রেরণের নিমিত্ত ফাইবার অপটিক সিস্টেম ইকুপমেন্ট সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ স্থাপন	-	As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	200.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates										
WR 2	নেটওয়ার্ক সিস্টেম (সোউটার, সুইচ, নেটওয়ার্ক ক্যাবল) মেরামত ও সংরক্ষণ	-	As required	RFQ		GoB	100.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates										
Total																		
										From July/2023 to June/2024								
										From July/2023 to June/2024								

In Word: Taka Three Lac only.

২০/৭/২৪  
 ২০/৭/২৪

এ. টি. এম. মেবেদী কামাল  
 উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোহাম্মদ নাছিরুল কামাল  
 পরিচালক (ফলটি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

২০/৭/২৪

২০/৭/২৪  
 মোহাম্মদ তানিম আলম  
 বর্তমান  
 পরিচালক বর্তমান  
 কেন্দ্রীয় কার্যালয়  
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

২০/৭/২৪

মোঃ মফিজুল ইসলাম  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২০/৭/২৪

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর  
 আগারগাঁও, ঢাকা।



# ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period: 30-06-2024

Code: 4112303 বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

Total Allocation: Taka 500 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting  
 (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR 1	সার্ভিসিং, পুলিশ ব্যারাক এর জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল (বৈদ্যুতিক ক্যাবল, রীলে, সুইচ, ফ্যান, এলইডি লাইট, বাব, সকেট ইত্যাদি) ক্রয় ও সংস্থাপন	-	As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	225.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
WR 2	অতিরিক্ত লাইট অনুষ্ঠানের জন্য লাইটিং সিস্টেম সরবরাহ ও সংস্থাপন	-	As required	RFQ		GoB	150.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
WR 3	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ বৈদ্যুতিক মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	-	As required	DPM		GoB	125.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
<b>Total</b>							<b>500.00</b>										

**In Word: Taka Five Lac only**

*[Signature]* ২০/৭/২৪

এ, টি. এম. মেহেদী কামাল  
 উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

*[Signature]* ২০/৭/২৪

মোহাম্মদ নাছিমুল কামাল  
 পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
 বাংলাদেশ বেতার আগারগাঁও, ঢাকা।

*[Signature]* ২০/৭/২৪

মোহাঃ তানিয়া নাজমীন  
 বাজী নিয়ন্ত্রক  
 পরিচালক বাতীর টেলিফোন দায়িত্বে  
 কেন্দ্রীয় বাজী সংস্থা  
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মোঃ মফিজুল ইসলাম  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

*[Signature]*

মোঃ মফিজুল ইসলাম  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ মফিজুল ইসলাম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ বেতার



# ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-2024  
 (b) Reporting Period: 30-06-2024

CODE: 3258105, মেরামত ও সংরক্ষণ: অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (c) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting  
 Total Allocation: Taka 12 Lacs (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost In thousand Tk	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR 1	কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি মেরামত/সংরক্ষণ	No.	As require	RFQ	Senior Engineer	GoB	200.00	Planned Dates					From 01-8-2023 to 30-05-2024				
WR 2	স্পিকট্রফোর টাইপ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি মেরামত/সংরক্ষণ	No.	As require	RFQ	NBH	GoB	150.00	Planned Dates					From 01-8-2023 to 30-05-2024				
WR 3	বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন যন্ত্রপাতি (পিএফআই, সিভিসিএফ) ইত্যাদি মেরামত ও সংরক্ষণ	No.	As required	DPM		GoB	50.00	Planned Dates					From 01-8-2023 to 30-05-2024				
WR 4	বৈদ্যুতিক বিতরণ সিস্টেম, জেনারেটর, মোটর, পাম্প, ইত্যাদি মেরামত ও সংরক্ষণ	No.	As required	RFQ		GoB	100.00	Planned Dates					From 01-8-2023 to 30-05-2024				
WR 5	বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইউপিএস মেরামত কাজ	No.	As required	RFQ		GoB	150.00	Planned Dates					From 01-8-2023 to 30-05-2024				
WR 6	অডিটোরিয়াম ও স্টুডিওর একোস্টিক সিস্টেম মেরামত/সংরক্ষণ ও উইপোকা দমনে কীটনাশক প্রয়োগ	No.	As required	RFQ		GoB	100.00	Planned Dates					From 01-8-2023 to 30-05-2024				
WR 7	সেইন গেইটে অবস্থিত ব্যাগেজ স্ক্যানার মেরামত ও সংরক্ষণ	No.	As required	RFQ		GoB	100.00	Planned Dates					From 01-8-2023 to 30-05-2024				
WR 8	দপ্তরের গেটসহ অন্যান্য স্থানের ডিজিটাল ডিসপ্লে মেরামত/সংরক্ষণ	No.	As required	RFQ		GoB	300.00	Planned Dates					From 01-8-2023 to 30-05-2024				
							1200.00						From 01-8-2023 to 30-05-2024				

In Word: Taka Twelve Lac only.

২০/১১/২৪  
 এম. মেহেদী কামাল  
 ডি. বিসিএস (তথ্য)  
 উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 দেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৫/০৬/২৪  
 তাপস কান্তি ভট্টাচার্য  
 বিসিএস (তথ্য)  
 আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৫/০৬/২৪  
 মোহাম্মদ নাছিমুল কামাল  
 পরিচালক (লন্ডি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

১৫/০৬/২৪  
 মোঃ মাহবুবুল ইসলাম  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৫/০৬/২৪  
 মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান  
 সিনিয়র প্রকৌশলী (কিটিন দায়িত্ব)  
 মোঃ মাহবুবুর রহমান  
 সিনিয়র প্রকৌশলী বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর  
 সংরক্ষণ অধিদপ্তর  
 আগারগাঁও, ঢাকা।

১৫/০৬/২৪  
 মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান  
 সিনিয়র প্রকৌশলী বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর  
 সংরক্ষণ অধিদপ্তর  
 আগারগাঁও, ঢাকা।

মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ বেতার



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period: 30-06-2024

Code: 4112314 আসবাবপত্র

Total Allocation: Taka 100 (thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	স্টুডিও আসবাবপত্র ক্রয়		As required	DPM	Senior Engineer NBH	GoB	20.00	Planned Dates Actual Dates					From July/2023 to March/2024				
GR2	অফিস আসবাবপত্র ক্রয়		As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	55.00	Planned Dates Actual Dates					From July/2023 to March/2024				
GR3	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ আসবাবপত্র ক্রয়	-	As required	DPM		GoB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates					From November/2023 to June/2024				
Total							100.00										

In Word: Taka One Lac only.

১৯/৭/২৪

এ. টি. এম. মেহেদী কামাল  
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৯/৭/২৪

মোহাম্মদ নাছিমুল কামাল  
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

১৯/৭/২৪

মোহাম্মদ আলী হুসাইন  
বার্তা নিয়ন্ত্রক  
পরিচালক বর্তার সৈন্যদল দায়িত্ব  
কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

১৯/৭/২৪

মোঃ মফিজুল ইসলাম  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৯/৭/২৪

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৯/৭/২৪

মোঃ তোহিদুর রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী (ফটো দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

১৯/৭/২৪

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-2024  
(b) Reporting Period: 30-06-2024

Code: 3252108 স্বাস্থ্যবিধি (sanitation) সামগ্রী  
Total Allocation: Taka 30 (thousand)  
Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

(c) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting  
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	ব্লাড প্রেশার মাপার মেশিন, ডায়বেটিক মাপার মেশিন, ওজন মাপার মেশিন, ফস্ট এইড বক্স সহ অন্যান্য সামগ্রী।		As required	DPM	Senior Engineer NBH	GoB	20.00	Planned Dates Actual Dates						From July/2023 to April/2024			
GR2	স্যাভলন, তুলা, কাঁচি, ওয়ান টাইম ব্যাডেজ, ব্লাড সুগার টেস্ট স্ট্রিপস, গ্যারাসিটামল, গ্যাস্ট্রিকের ঔষধ, ওরস্যালাইন, রাইস স্যালাইনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সামগ্রী		As required	DPM	Senior Engineer NBH	GoB	10.00	Planned Dates Actual Dates						From July/2023 to April/2024			
Total																	
30.00																	

In Word: Taka Thirty Thousand only.

১৩/৭/২৩  
টি. এম. মেহেদী কামাল  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-আধিকারিক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৩/৭/২৩  
মোহাম্মদ নাছিরুল কামাল  
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

১৩/৭/২৩  
মোঃ মফিজুল ইসলাম  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৩/৭/২৩  
মোঃ তোহিদুল রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী (কো-নারিফে)  
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর  
আগারগাঁও, ঢাকা।

১৩/৭/২৩  
মোঃ মাহবুবুর রহমান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৩/৭/২৩

নাসরুল্লাহ মোঃ ইব্রাহিম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-2024

Code: 3256106 পোশাক

(c) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2024

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	জাতীয় বেতার ভবন, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের গ্রীষ্মকালীন পোশাকসহ অন্যান্য প্রাপ্য নিবারণ সরবরাহ ও ক্রয়	AS required	AS required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	130.00	Planned Dates Actual Dates									
GR2	জাতীয় বেতার ভবন, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের শীতকালীন পোশাকসহ অন্যান্য প্রাপ্য নিবারণ সরবরাহ ও ক্রয়	AS required	AS required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	130.00	Planned Dates Actual Dates									
Total																	
260.00																	

From July/2023 to September/2023

From October/2023 to April/2024

**In Word: Taka Two lacs and Sixty Thousand only.**

২৩/১১/২৪

টি, এম. মেহেদী কামাল  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
সন বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৩/১১/২৪

তাপস কান্ত তালুকদার  
বিসিএস (তথ্য)  
আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৩/১১/২৪

মোহাম্মদ নাছিমুল কামাল  
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

২৩/১১/২৪

মোছাঃ তানিয়া নাজমীন  
পরিচালক বার্তা (দিনদিন দায়িত্ব)  
কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

২৩/১১/২৪

মোঃ মাহফুজ হুসেইন  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৩/১১/২৪

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৩/১১/২৪

মোঃ তোফিকুল রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী (ক্রটিন দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর  
আগারগাঁও, ঢাকা।

২৩/১১/২৪

নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার